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PROGRAMMA

D.M.7MARZO 2018 N. 49 - LE FUNZIONI DEL
DIRETTORE DEILAVORI

RUP e Direttore dei lavori.

La stipula del contratto d’appalto.

La cauzione definitiva e lo svincolo graduale e progressivo.
La consegna dei lavori.

Le conseguenze della ritardata/mancata consegna.

La disciplina economica dei contratti:

- anticipazioni del corrispettivo d’appalto;

- corrispettivo “a corpo” e “a misura”;
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- pagamenti in acconto e rata di saldo: la regolarita contributiva
e fiscale.
» I subappalto: condizioni, limiti, forme e requisiti del
subappaltatore.
I contratti similari al subappalto: cottimo, nolo a caldo, fornitura
con posa in opera, distacco di lavoratori tra imprese.
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Le sospensioni temporanee dei lavori.

Le conseguenze risarcitorie della sospensione illegittima.
La disciplina delle varianti in fase esecutiva.

Le modalita di affidamento delle varianti.
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